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CANTIERI DELLA METROTRANVIA SUD E NORD

LUNEDÌ 16 DICEMBRE RIPRENDONO I LAVORI E TERMINERANNO, NEI TEMPI PREVISTI, IL 30 NOVEMBRE 2003.

In un mese si è fatto quello che senza i poteri commissariali si sarebbe realizzato in un anno

Lunedì 16 dicembre p.v. riprenderanno i lavori per la realizzazione delle Metrotranvie Nord (p.za Maciachini - Parco Nord) e Sud (p.za Diaz – p.za Abbiategrasso) affidate dal Sindaco-Commissario Gabriele Albertini, dopo aver interpellato 5 imprese, alla TORNO INTERNAZIONALE S.p.A. in raggruppamento di imprese con un ribasso del 10,3%.

I lavori erano stati sospesi, su entrambe le Metrotranvie, il 9 novembre scorso per avvenuta risoluzione del contratto di appalto tra la Soc. Metropolitana Milanese e l’Associazione temporanea d’Imprese Mambrini Costruzioni e Cavalleri.

“La risoluzione del contratto è avvenuta consensualmente -  lo ricorda il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Riccardo De Corato - e  in tempi record grazie ai poteri commissariali conferiti al Sindaco di Milano che ha così potuto, in poco più di un mese, risolvere il precedente contratto, riappaltare i lavori ad un nuovo Consorzio d’imprese  e mantenere inalterata la data già prevista per la consegna definitiva dell’intera opera. Infatti il precedente contratto prevedeva come data di fine lavori l’autunno del 2003 e con il nuovo contratto d’appalto la consegna degli stessi è prevista al 30 novembre 2003”.

“Chi ancora si domanda perchè Albertini chiedesse con insistenza i poteri commissariali” – conclude De Corato – anche da questa vicenda deve trarne le dovute conclusioni, visto che in poco più di un mese, solo grazie ai poteri commissariali, si è potuto concludere consensualmente un contratto con un Consorzio d’Imprese e riappaltarlo ad un altro con un ribasso del 10,3%.

La fine di quest’opera senza i poteri commissariali conferiti al Sindaco, avrebbe comportato un fermo dei cantieri di almeno 1 anno, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate, soprattutto a carico dei cittadini”.
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