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Milano, 7 dicembre 2003 

TEATRO ALLA SCALA:
QUEST’ANNO, ULTIMA “PRIMA”  AGLI ARCIMBOLDI
    DE CORATO: “IL 7 DICEMBRE  2004 LA “PRIMA” 
SARA’ NELLA SEDE STORICA  
Dal 4 luglio 2002 ad oggi,  completate opere per oltre 13 milioni di euro: 

tra gli interventi conclusi, la pulitura della volta, il restauro del ridotto gallerie, il corpo della zona servizi lungo via Filodrammatici. 
Salvo eventi atmosferici imprevedibili, 

 i lavori termineranno a fine ottobre 2004. 

In occasione della “prima” del Teatro alla Scala nella sede degli Arcimboldi, il Vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Riccardo De Corato ha fornito un quadro aggiornato dei lavori al cantiere Scala. 

Sono state già completate opere per 13 milioni e 240 mila euro come, a titolo esemplificativo, la pulitura della volta, il restauro del ridotto gallerie, l’assemblaggio della meccanica di scena laterale, terminato il corpo della zona servizi lungo via Filodrammatici. L’importo complessivo appaltato per l’esecuzione delle opere è di 37 milioni e 16 mila euro, mentre l’importo già finanziato è di 50 milioni di euro. 
 “I lavori al cantiere Scala procedono come da cronoprogramma – ha dichiarato De Corato. Salvo imprevisti dovuti a particolari condizioni metereologiche, come nevicate insistenti che renderebbero difficile  lavorare il cemento, a fine ottobre 2004 la grande opera sarà conclusa e, quindi,  quest’anno è l’ultima “prima” del Teatro alla Scala agli Arcimboldi”.  

“La Scala inaugurerà la stagione 2004/2005 nella sua sede storica – ha aggiunto il Vice Sindaco - con l’Europa riconosciuta di Salieri, mentre il trasferimento definitivo dalla Bicocca al Piermarini avverrà nei mesi successivi, per ovvi motivi organizzativi”.   
“Dal 4 luglio 2002 ad oggi, in poco più di 1 anno, abbiamo già realizzato opere per oltre 13 milioni di euro – ha concluso il Vice Sindaco – tra i lavori ultimati, il restauro del ridotto gallerie, la pulitura e i ritocchi della volta, l’assemblaggio della meccanica di scena laterale che sarà montata a gennaio, il corpo della zona  servizi lungo via Filodrammatici, il piano a quota palcoscenico della torre scenica e del retropalcoscenico”.  

Opere realizzate ad oggi. Suddivise per tipo, questo l’elenco delle opere realizzate ad oggi e in corso.
Strutture in elevazione 
Torre scenica e retropalcoscenico

E’ stato completato il piano a quota palcoscenico (quota +1,86). 

Zona servizi

E’ stato completato il corpo lungo via Filodrammatici.

In zona laterale di palcoscenico è stata raggiunta la quota di +18,06; 
si sta intanto procedendo con il  montaggio della carpenteria 
metallica costituente il piano laterale di servizio al palcoscenico.

Meccanica di scena
Nel mese di novembre è stata assemblata in cantiere la meccanica di scena laterale (carri compensatori).

La ditta fornitrice della meccanica di scena sta intanto procedendo, nella sua sede, alla realizzazione dei manufatti componenti la meccanica di scena inferiore e superiore. In particolare sono già stati ultimati, pronti per il trasferimento in cantiere e la loro posa in opera, il ponte luci e le torri mobili di boccascena, i tiri manuali contrappesati e il sipario tagliafuoco.

Opere civili e finiture 
Le opere civili e finiture procedono ai vari livelli seguendo il completamento delle strutture in elevazione. Ad esempio, nella zona di servizi lungo via Filodrammatici si sono realizzate i cementi armati fino alla copertura e sono iniziate le murature per i vari uffici. 
Impianti
Gli impianti tecnologici stanno procedendo nella costruzione in coerenza con l’avanzamento delle opere edili.

In particolare sono in avanzato stato di realizzazione:

· tutte le distribuzioni aerauliche ed elettriche della zona monumentale;

· le distribuzioni aerauliche ed elettriche delle aree già disponibili della zona di nuova costruzione in perfetto parallelo con l’avanzamento dei piani strutturali;

· i locali tecnici a quota -5,16: centrale frigorifera, centrale di trattamento aria, cabina elettrica, centrale idrica;

· i locali tecnici in copertura della zona monumentale.

Restauro
Sono già stati completati la pulitura e i ritocchi della volta. E’ stato ultimato il restauro del ridotto gallerie e sono in fase di avvio i lavori di restauro nel ridotto palchi. Stanno procedendo il lavori di recupero dei pavimenti in cotto, del seminato alla veneziana e delle finiture a marmorino nei corridoi dei palchi.

Si sta procedendo al restauro dei parapetti, dei decori, delle colonnine e dei celini in sala teatrale che comprende la platea, i palchi e le due gallerie. 
Prossimi interventi. Segue l’elenco delle opere prossime previste, sempre suddivise per tipo.  

Strutture in elevazione 
Torre scenica e retropalcoscenico

Si prevede di completare le strutture in elevazione e la copertura dell’area della torre scenica e retropalco, a quota +38,00, per il mese di  aprile 2004.

Zona servizi

Contestualmente al proseguimento delle strutture in cemento armato fino alla quota di copertura a +32,00 da gennaio 2004 si procederà con il montaggio della struttura in carpenteria metallica dell’ellissoide.

Meccanica di scena 
Dal mese di gennaio 2004 si procederà con il montaggio della meccanica inferiore e dal maggio 2004 con quello della meccanica superiore.

Opere civili e finiture 
Le opere civili e finiture procedono ai vari livelli seguendo il completamento delle strutture in elevazione.

Impianti
Gli impianti procederanno di conseguenza all’avanzamento dei piani strutturali sia per quanto riguarda le dorsali, i cablaggi ed i locali tecnici residui, (V.T.A. copertura della torre scenica e centrale tecnica ausiliaria).

I completamenti dei terminali (corpi illuminanti, diffusori aria, diffusione sonora, telecamere etc) saranno completati in conseguenza delle opere di finitura ed arredo.

Restauro
Si proseguirà con il restauro del foyer e dei palchi storici, la posa delle tappezzerie nei palchi e la realizzazione dei pacchetti di pavimentazione della platea e dei ridotti.

La spesa. Ammonta a 50 milioni di euro l’importo già finanziato per le opere di ristrutturazione e restauro del Teatro alla Scala. Le opere poi sono state appaltate per un importo di  37 milioni di euro. E ad oggi sono state realizzate opere per 13 milioni e 240 mila euro.  
Cronoprogramma. I lavori, avviati il 4 luglio 2002, si concluderanno per fine ottobre 2004.  
Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Vice Sindaco, dr. M. Grazia Cocchetti, 02 88450123
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