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Milano, 30 novembre 2003 

 Da dicembre ripristino, in alcune località, della viabilità   
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO 

DELLE SPONDE DEI NAVIGLI GRANDE  E PAVESE: 

LO STATO DEI LAVORI  
De Corato: “In fase avanzata i lavori urgenti e non più differibili”
A due mesi e mezzo dall’avvio dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento statico delle sponde dei Navigli Grande e Pavese il Vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Riccardo De Corato ha comunicato oggi lo stato di avanzamento dei lavori. 

“Gli interventi urgenti e non più differibili per la messa in sicurezza dei muri spondali – ha dichiarato il Vice Sindaco – sono in avanzata fase di esecuzione, in particolare, al cantiere di via Chiesa Rossa, in prossimità della località Conca Fallata dove si prevede il ripristino del doppio senso di marcia a partire dal 7 dicembre”. 

“Il 16  dicembre – ha proseguito De Corato – sarà completata anche la messa in sicurezza dell’Alzaia del Naviglio Grande in corrispondenza della chiesa di San Cristoforo con l’eliminazione dell’attuale senso unico alternato, mentre l’intervento specifico di consolidamento e conservazione è stato differito nel periodo di asciutta primaverile a causa della reimmissione anticipata dell’acqua nel Naviglio Grande da parte della centrale termoelettrica di Turbigo”. 

“I lavori per il consolidamento e la conservazione del muro spondale lungo via Casale  - ha aggiunto - saranno ultimati per il 7 dicembre prossimo. Mentre tra il 4 e il 17 dicembre si concluderà una prima parte degli  interventi all’Alzaia Ripa di Porta Ticinese in corrispondenza di via Valenza, per concludersi  a gennaio ”.  
Le opere rientrano nell’ambito dell’Accordo di programma siglato lo scorso 24 luglio con la Regione Lombardia per il recupero funzionale e ambientale del Sistema Navigli milanesi. La spesa attuale è  riconducibile allo stanziamento globale  di 7 milioni di euro, da parte della Regione, per lavori riguardanti la Darsena e il consolidamento delle sponde. In particolare, di questi 7 milioni, 2 sono ora destinati agli attuali  lavori in corso di messa in sicurezza  e consolidamento statico delle sponde, 5 saranno dedicati nel 2004 al consolidamento conservativo di sponde e Darsena. 
Gli interventi. I lavori attuali consistono nella messa in sicurezza e consolidamento statico delle sponde del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese nei tratti, appunto, a maggiore rischio statico, alleggerendo i muri storici dalle spinte esercitate dal terreno a monte e dai sovraccarichi stradali. 

Gli interventi sono stati approvati dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 
Le località e lo stato di avanzamento dei lavori. Le opere in corso interessano i tratti che versavano in particolare stato di degrado, con conseguente pericolo per la circolazione stradale e il transito pedonale. 

Queste le località e lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi:

· Via Chiesa Rossa - in prossimità della località Conca Fallata. I lavori sono in avanzata fase di esecuzione e si prevede il ripristino del doppio senso di marcia a partire dal 7 dicembre. L’intervento si era reso necessario dopo che il crollo del muro spondale di 40 metri di lunghezza, il rilevato stradale (relativo alla SS. n. 35 dei Giovi che rappresenta un asse strategico di penetrazione verso la città) continuava a smottare progressivamente verso l’alveo del canale, con pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità delle persone. 
· Via Casale. I lavori di infissione di micropali sono stati ultimati in questi giorni.  Mentre il consolidamento statico e la conservazione del muro spondale, mediante iniezione di malta, sarà ultimato entro il 7 dicembre. La continua erosione dell’acqua provocavano lo svuotamento del sedime stradale dell’Alzaia Naviglio Grande, creando pericolo all’utenza che frequenta numerosa l’asse viario. 
· Alzaia Naviglio Grande in corrispondenza della Chiesa di San Cristoforo. Il 16  dicembre sarà completata la realizzazione dei micropali che garantiranno l’agibilità in sicurezza dell’Alzaia del Naviglio Grande in corrispondenza San Cristoforo con l’eliminazione dell’attuale senso unico alternato, mentre l’intervento specifico di conservazione del muro spondale, mediante iniezioni di malte, è stato differito nel periodo di asciutta primaverile a causa della reimmissione anticipata dell’acqua nel Naviglio Grande da parte della centrale termoelettrica di Turbigo che, in ottobre, a causa del basso livello del Ticino, non vi ha potuto scaricato le sue acque calde. Che avrebbero provocato la morte della flora e della fauna del Ticino. Scaricando invece nel Naviglio, le acque della centrale elettrica compiono un percorso di circa 50 chilometri, raffreddandosi, prima di immettersi nel Ticino, e quindi senza creare danni all’ecosistema per la differenza di temperatura. 
Nel frattempo, per garantire il proseguio dei lavori di messa in sicurezza, in ottobre, il Comune, di concerto con la Regione Lombardia, il Consorzio Villoresi e il Magistrato per il Po (ora Aipo), ha è stata concordata la costruzione ai primi novembre  di una tura sul Naviglio Grande all’altezza del cantiere di San Cristoforo.  La tura è un muro provvisorio trasversale alto circa 1 metro e 40 centimetri che ha consentito da un parte lo scorrimento dell’acqua proveniente dalla centrale termoelettrica che tramite chiuse raggiunge il deviatore Olona e si immette nel Lambro meridionale raggiungendo infine il Ticino. Dall’altra parte, la tura ha consentito di continuare a lavorare all’asciutto per la messa in sicurezza. 
· Alzaia di Ripa di Porta Ticinese in corrispondenza di via Valenza.  Si concludono  il 4 dicembre i lavori di realizzazione dei micropali per il consolidamento statico dei muri spondali nei tratti non interessati dal tracciato MM (circa 60 metri lineari). Mentre la costruzione del muro di contenimento nei tratti interessati dal tracciato MM circa 20 metri terminerà il 17 dicembre. Invece il consolidamento finale del muro spondale, con iniezioni di malta, in corrispondenza del tracciato della linea metropolitana e la sistemazione superficiale di via Ripa di Porta Ticinese, saranno ultimati nel mese di gennaio 2004. 
· Alzaia Naviglio Grande nel tratto compreso tra la Canottiere Milano e la Canottiere Olona.  I lavori, come già comunicato nella conferenza stampa di settembre, sono stati programmati nel periodo di asciutta primaverile per la concomitanza dei lavori delle Ferrovie dello stato per la costruzione del viadotto via Giordano – via Enna. 
Le aree di competenza del Comune. I lavori in corso riguardano esclusivamente i tratti di competenza del Comune così come assegnati dalla Regione nell’ambito della convenzione stipulata lo scorso luglio. 

Al Comune competono le sponde dei 2 tratti iniziali del Naviglio Grande e Pavese che misurano circa 200 metri lineari per sponda per un totale di 800 metri lineari, e la Darsena.

Il calendario degli interventi prossimi nel 2004. Questa in sintesi il calendario dei prossimi interventi, successivi agli attuali lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico:

· nel 2004 si procederà al consolidamento conservativo dei tratti ora interessati dai lavori di consolidamento statico

· sempre nel 2004 si interverrà per la messa in sicurezza e il consolidamento conservativo della parte della Darsena non interessata dai lavori per il parcheggio (mentre si interverrà nell’area interessata dal parcheggio a opere concluse)

“Tra qualche mese si concluderà la prima fase di messa in sicurezza e consolidamento statico – ha commentato De Corato -  delle sponde dei Navigli di competenza del Comune. Da anni, sotto il peso dell’incuria e dell’inciviltà scivolavano verso il degrado e l’instabilità, ponendo in pericolo la circolazione stradale e l’incolumità di passanti e automobilisti”. 
Per ulteriori informazioni alla stampa: Ufficio Stampa Vice Sindaco, dr. M. Grazia Cocchetti, 02 88450057 – 335 7846596.
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